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2 Informatieverzameling 

2.1 Archiefinformatie 

Er is geen informatie van terreinopbouw en bouwkundige en/of infrastructurele werken op en langs het 
eiland. Wel is uit conditionerende onderzoeken voor de planvorming van herontwikkeling van het terrein 
informatie beschikbaar: 

 Quick scan natuurwaarden (afgebakend voor het zuidwestelijke deel van het eiland) incl. 
aanvullende vleermuizenonderzoek. 

 Geotechnisch onderzoek (sondering). 
 Milieuhygiënisch bodemonderzoek (boringen en analyses). 

 

2.2 Huidige gebruik 

Op dit moment wordt het RWS terrein door diverse partijen gebruikt. Onderstaande figuur geeft hiervan 
een indruk.  
 

 

Figuur 2 – Bouwplan nieuw steunput (groen),voorgenomen sloop bestaande gebouw RWS WNZ 

 
In het bestaande WNZ gebouw aan de oostzijde van het terrein waren tot voor kort handhavingsdiensten 
van diverse RWS afdelingen (Rijksrederij, CIV, VWM) gehuisvest. Het gebouw is te groot voor de 
huidige behoefte en is bovendien sterk verouderd. Rijkswaterstaat heeft plannen om een het gebouw te 
vervangen door een nieuw, kleiner kantoorgebouw. Het gebouw is inmiddels gesloten vanwege sterke 
veroudering. 
Langs de noordelijke oever aan de Oude Maas bevinden zich 2 onbemande radarposten van RWS CIV, 
waarvan de zuidelijke is voorzien van een steunzender voor marifonie van het Havenbedrijf Rotterdam. 
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Het beoogde terrein is gelegen langs de Oude Maas. Dit gedeelte van het eiland bestaat uit een open 
terrein van grasland met bomen en struiken (in hoofdzaak wilgen). De oever langs de Oude Maas is 
opgebouwd uit een glooiing van basalt. Aan de zijde van het Mallegat zijn aanlegvoorzieningen voor 
vaartuigen van RWS en hulpdiensten. 
 

 

Figuur 3 – Oever langs de Oude Maas    Figuur 4 – Oever zijde Mallegat 
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3 Omgevingsanalyse en conditionerende aspecten 

 
Kadastraal eigendom 
Het werfterrein is gelegen aan de Van Leeuwenhoekweg te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente 
Dordrecht, sectie L, nummer 2578. Het terrein is geheel in eigendom van Rijkswaterstaat. 
 
Bestemmingsplan [ref 1.] 
In het vigerende bestemmingsplan ‘Zeehavens Dordrecht’ van de gemeente Dordrecht uit 2014 heeft het 
terrein de enkelbestemming ‘'Bedrijf-2', waarbij bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 5.2 en 5.1 
zijn toegestaan. De beoogde renovatiewerkzaamheden voor de beoogde bruggen/brugdelen en liggers 
passen hierin. Onderstaande figuur geeft de bestemmingsplangrenzen weer.  
 

 

Figuur 5 – Bestemmingsplan grond Duivelseiland 

 
Voor wat betreft de geluidsbelasting in de omgeving gelden specifieke voorschriften. Deze voorschriften 
omvatten in hoofdlijnen een beschikbaar geluidsimmissiebudget voor de bijdrage aan de totale 
(genormeerde) geluidsbelasting binnen de vastgestelde geluidszone.  
 
Op basis van een akoestisch onderzoek dient te worden bepaald welke geluidsproductie en 
geluidsproducerende activiteiten toelaatbaar zijn. 
 
Waterkering 
Het eiland is geheel buitendijks gesitueerd, buiten de beschermingszone van de primaire waterkering 
van dijkring 22 Eiland Dordrecht. Dit blijkt uit de legger van het waterschap Hollandse Delta, waarin de 
geografische afbakening van de waterkering vastgelegd [ref. 2]. Vanuit het waterschap is bevestigd dat 
zij geen bevoegd gezag zijn voor de werf op Duivelseiland en dat hiervoor geen sprake is van een 
vergunningplicht. 
 
De volgende waterstanden kunnen in de Oude Maas voorkomen: 

 normaal getij [ref. 4]: 
 GLW: NAP 0,0 m 
 GHW: NAP + 1,1 m 

 stormvloed (1 maal per jaar) [ref. 4]: 
 HW: NAP +1,75 m 
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 Hoogste waterstand behorende bij de normsituatie (ondergrenswaarde toelaatbare 
overstromingskans van 1 maal per 1.000 jaar): 
 WBN: ca. NAP +2,75 m. 
 

 

Figuur 6 – Leggerkaart primaire waterkering dijktraject 17-1 (oranje: kernzone, groen: beschermingszone) 

 
Natuurwaarden 
In 2021-2022 is door RHDHV een quick scan Natuurwaarden uitgevoerd met een effectbeoordeling voor 
de beoogde ingrepen en activiteiten voor de werf op het Duivelseiland. Conclusies: 

 Er is mogelijk sprake van negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie. Een verkennende 
stikstofberekening met Aerius is noodzakelijk. 

 Er is geen sprake van beschermde soorten waarvoor mogelijk een mitigatie- of 
compensatieplicht zou kunnen gelden op basis van de Wet Natuurbescherming. Op basis van 
het nader onderzoek naar vleermuizen is vastgesteld dat ter plaatse geen sprake is van 
essentieel foerageergebied voor vleermuizen. Wel dienen negatieve effecten op mogelijk 
aanwezige amfibieën en broedvogels als gevolg van de activiteiten of zo veel mogelijk beperkt te 
worden door het nemen van voorzorgsmaatregelen op basis van een ecologisch werkprotocol 
(zorgplicht).  Een dergelijk werkprotocol zal voorafgaand aan de werkplannen door 
opdrachtnemer opgesteld worden. 

 De aanwezige opschot van wilgen en struiken op het terrein kan zonder omgevingsvergunning 
of Wnb-ontheffing worden gekapt. 

 
Bodemgesteldheid 
De bodemopbouw kan op basis van de beschikbare sonderingen als volgt worden beschreven: 

 Toplaag: tot een niveau van ca. NAP -7,2 m à -13,0 m wordt een sterk heterogeen pakket 
aangetroffen, bestaande uit afwisselingen van zand- en kleilagen. De toplaag is tot ca. 1,4 m- 
maaiveld geroerd. 

 Tussenlaag: onder de toplaag wordt tot een niveau van ca. NAP -22,0 m een los tot matig vast 
gepakt zandpakket aangetroffen met kleihoudende zones. 

 Beneden NAP -22,0 m is een heterogeen pakket aangetroffen bestaande uit afwisselingen van 
klei- en zandlagen.  

 
De milieuhygiënische bodemkwaliteit is onderzocht door SGS Search in 2021. Hieruit is geconcludeerd 
dat het gehele gebied licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen (koper, zink, cadmium) en PCB. 
De bovengrond is tot een diepte van 0,8 m sterk verontreinigd. Daarnaast is lokaal een sterke 
verontreiniging van PAK aangetroffen. De verontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan de  
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bijmenging van baksteen/kolengruis in de grond en/of de toepassing van verontreinigde baggerspecie. 
 
Ook is op de noordoostelijke punt van het eiland, buiten het beoogde werfterrein, sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor een saneringsplicht geldt. In de afgelopen jaren is een 
insitu sanering uitgevoerd, maar uit monitoring bleek dat deze niet het gewenste resultaat heeft gehad. 
Op last van de Omgevingsdienst wordt daarom een monitoringsprogramma uitgevoerd om vast te stellen 
in hoeverre de nog aanwezige verontreinigingen zich nog verspreiden of dat sprake is van een stabiele 
situatie. Onderstaande kaartfragment geeft de contouren van de verontreiniging weer. 
 

 

Figuur 7 – Situatie verontreinigingscontour 

 
Als aanvulling op bovengenoemde informatie is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd om de 
milieuhygienische bodemkwaliteit op de beoogde locatie van het werfterrein te bepalen [5]. De 
onderzoeksresultaten kunnen als volgt worden samengevat: 

 In de bodemlaag van maaiveld tot 3,0 m-mv zijn matig tot sterk verhoogde gehalten zware 
metalen aanwezig. PAK en PCB zijn licht tot matig verhoogd aangetoond en minerale olie licht 
verhoogd. In de bodemlaag van maaiveld tot 1,0 m-mv zijn PFAS aangetoond. Voor geen van 
de PFAS verbindingen wordt het Indicatief Niveau Ernstige Verontreiniging (INEV) in grond 
overschreden. De bodem is op grond van de chemische samenstelling grotendeels niet 
toepasbaar. 

 Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met arseen en barium. In de noordoosthoek van de 
locatie heeft de nabijgelegen verontreiniging met teer zich beperkt verspreid tot op de locatie 
(overschrijding interventiewaarde PAK en minerale olie). Daarnaast wordt op de gehele locatie 
de INEV in grondwater voor één of meerdere PFAS overschreden. 

 In de bodemlaag van maaiveld tot 0,5 m-mv is chroom VI aangetoond in gehalten variërend 
tussen 1,06 en 1,95 mg/kg ds. In het grondwater is chroom VI niet aangetoond. 
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Kabels en leidingen (k&l) 
Op basis van een KLIC-melding is een inventarisatie van k&l uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ter plaatse van 
de boogde werflocatie alleen sprake is van enkele datakabels, waarvan 1 een doorgaande kabel onder 
de Oude Maas. De nutsvoorzieningen voor het bestaande (en toekomstige) dienstengebouw zijn 
gelegen aan de zuidkant van het eiland en daarmee buiten de invloedssfeer van de werflocatie. 
Daarnaast is sprake van een watermeetpunt van CIV met bijbehorende ondergrondse infrastructuur. 
 
Conventionele explosieven (CE) 
Er is een historisch vooronderzoek uitgevoerd door Armaex. Hieruit blijkt dat geen sprake is van 
verdacht gebied voor ontplofbare oorlogsresten. 
 
Archeologie 
In het kader van eerdere plannen voor het eiland is door onderzoek uitgesloten dat sprake is van 
archeologische waarden in de bodem. Dit is recentelijk bevestigd door de gemeente Dordrecht 
 
Nutsvoorzieningen 
Er is vooroverleg gevoerd met netbeheerder Stedin over de mogelijkheden om een eigen 
voedingsaansluiting voor het werfterrein te realiseren. Stedin heeft bevestigd dat het leveren van een 
aansluiting van 630 kVA mogelijk is. RWS zal op basis hiervan de voorbereidingen voor deze aansluiting 
ter hand gaan nemen.   
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4 Verkenning werfterrein op Duivelseiland 

4.1 Programma van Eisen en Behoeften 

4.1.1 Eisen werfterrein 

Aan het werfterrein worden vanuit deze scope de volgende eisen gesteld: 
 een afdoende groot oppervlak verhard terrein: 

o voor het transport en de opstelling van stalen brugdelen een draagkrachtige verharding van 
betonplaten, die de mogelijkheid biedt om een gesloten vloer te creëren en om 
afschermingsconstructies te bouwen rond constructie- en conserveringswerken. 

o voor de opstelling van betonnen brugliggers een halfverharding van menggranulaat. 
 zware industriële activiteiten (slijpen, lassen, stralen, hakken, etc) dienen voor de omgeving en 

qua vergunningen en bestemmingsplan toelaatbaar te zijn; 
 hoogwatervrij en stabiel terrein geschikt voor hoge bovenbelasting door brugdelen en voorzien 

van een terreinverharding; 
 bereikbaarheid vanaf het water via een kade aan diep water om brugdelen varend te kunnen 

aan- en af voeren; 
 bereikbaarheid over de weg om prefab liggers per as (dieplader) te kunnen aan- en afvoeren 

van het terrein en ten behoeve van de bereikbaarheid voor onderhoudspersoneel, mobiele 
kranen etc.; 

 het terrein dient afgesloten te zijn voor onbevoegden door middel van een hek of sloot; 
 op het terrein dienen de volgende voorzieningen te kunnen worden getroffen voor de uitvoering 

van de modificaties en bewerkingen (permanent of tijdelijk): 
o stroomvoorziening (min. 220 V, voorkeur voor krachtstroom met het oog op de toepassing 

van emissie loos materieel), 
o mogelijkheden voor opstellen van (containers) voor opslag en afvoer van de 

sloopmaterialen, 
o ruimte voor opstelling van (tijdelijke) schaftketen. 

 
Op het terrein dienen de volgende activiteiten te kunnen worden uitgevoerd: 

 Transport en opslag van brugdelen (staal/beton). 
 Materiaalbewerking ten behoeve van de modificatie van stalen brugdelen (lassen/snijden/slijpen) 

en lokaal bijwerken van staalconservering (lokaal gritstralen en schilderen). 
 Materiaalbewerking van betonnen liggers (hakken/zagen) om deze op maat te maken voor 

hergebruik. 
Deze werkzaamheden zullen incidenteel voorkomen en kortdurend zijn (maximaal enkele maanden). 

4.1.2 Randvoorwaarden vanuit nautische aspecten rond Duivelseiland 

Afmeren langs de oevers van de Oude Maas is vanuit het oogpunt van nautische veiligheid ongewenst. 
Aanvoer en overslag van brugdelen zal moeten plaatsvinden vanaf het Mallegat. De bestaande 
functionaliteiten (afmeersteigers, loswal en boothelling dienen te worden gehandhaafd). Voor tijdelijke 
situaties (orde maximaal enkele weken) kan hiervan onder voorwaarden worden afgeweken. 

  



 

25 april 2024 BJ7173-RHD-ME-0010 11/15

 

4.1.3 Randvoorwaarden uit transport en logistiek 

De volgende brugdelen worden als representatieve case beschouwd voor de inrichting van het terrein. 
 
Hulpbrug 
Er is behoefte aan een opslagruimte voor een hulpbrug, die inzetbaar is op de rijkswegen voor 
onderhoudswerken. Onderstaande figuur geeft de specificaties van de brug weer. 
 

 

Figuur 8 – Specificaties hulpbrug 

 
Brugdelen Keizersveerbrug over de Maas in de A27 (KZV) 
De brugdelen van de KZV zijn stalen vakwerkbruggen: 4 stuks van 100 m lang en 2 stuks van 85 m lang. 
De breedte en constructie-opbouw van de brugdelen is gelijk. Onderstaande figuren geven een overzicht 
van de bruggen. 
 

 
Figuur 9 - Bovenaanzicht en aanzicht Keizersveerbrug A27 

 

 
Figuur 10 - Dwarsdoorsnede Keizersveerbrug A27 
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Betonnen liggers A9 Badhoevedorp 
Rijkswaterstaat verbreedt en verdiept de A9 bij Amstelveen om de regio in de toekomst goed bereikbaar 
te houden. In de periode 2024-2026 komen er gefaseerd 1.000 prefab betonnen liggers vrij die in 
aanmerking komen voor één op één hergebruik. 
In dit document hebben we rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 

 Opslag van 256 liggers, met mogelijkheid tot uitbreidingen van 50 stuks; 
- Lengte van een ligger is maximaal 25 m 
- Gewicht is rond de 30 ton per ligger 

 Nabewerking van de liggers is nodig (zoals het verwijderen van de druklaag). Dit kan 
plaatsvinden op het werfterrein, of op een andere locatie. 

 
De liggers worden op steunbalken geplaatst (bij de opleggingen). Als de liggers gemiddeld 30 ton 
wegen, dan wordt het gewicht per ligger (300 kN) verdeeld over twee opleggingen (150 kN/m2). Ten 
behoeve van de bewerkingen van de liggers dient tussen de liggers een minimale afstand van 3 m te 
worden aangehouden. Gemiddeld is ca. 75 m2 per ligger nodig, uitgaande van een ligger van ca. 1 x 25 
m met aan elke zijde ca. 1 m vrije ruimte (3 x 27 m). Dit betekent dat in een vierkant van 30 bij 30 m 
ongeveer 10 liggers geplaats kunnen worden.  
Voor 256 liggers betekent dat een terrein van ongeveer 750x30 m of 375x60 m (2,25 ha) benodigd is. 
Per 50 liggers extra komt hier ongeveer een 0,5 ha bij.  
Vooralsnog wordt niet uitgegaan van gestapeld opslaan. 
 

4.1.4 Organisatorische aspecten 

Het terrein wordt beheerd door Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, district Zuid.  
 
Er zijn sloop- en bouwactiviteiten gepland voor de periode 2024 t/m 2026 voor de sloop en nieuwbouw 
van een steunpunt voor RWS WNZ. Afstemming met de projectorganisatie van PPO-CD-WNZ van dit 
project heeft plaatsgevonden; hieruit blijkt dat deze activiteiten zonder grote knelpunten naast elkaar 
kunnen worden gerealiseerd. 
 
De nog lopende monitoring van de bodemsanering op de noordwestelijke punt van het eiland vereist 
afstemming met het projectteam van PPO en WNZ, alsook met het bevoegd gezag (Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid). Deze monitoring loopt t/m 2025. 
 
Op basis van een verkennend onderzoek van KPN is gebleken dat het beoogde gebruik van het 
werfterrein negatieve effecten kan hebben op de scheepvaartbegeleiding met behulp van marifonie-, 
radar- en AIS-signaalverkeer. Daarom heeft RWS besloten een nieuwe marifoonmast te realiseren. De 
locatie van deze mast is ingepast in het inpassingsplan. 
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5.2 Veiligheid en omgang met incidenten 

Tijdens het gebruik van het werfterrein zullen enkele maanden per jaar werkzaamheden plaatsvinden op 
het terrein. Voor deze werkzaamheden zullen maximaal 8 werknemers tegelijkertijd werkzaam zijn, met 
bijbehorende materieelinzet van vrachtauto’s, las- en snijd- en/of straalapparatuur en een hydraulische 
graafmachine of mobiele kraan. 
 
Het werfterrein wordt rondom voorzien van een afrastering van 2 m hoog om toegang voor onbevoegden 
te voorkomen. Als er geen werkzaamheden plaatsvinden op het terrein, zal dit worden afgesloten. Er 
wordt een aparte inrit aangelegd vanaf de openbare weg, die toegang biedt tot het werfterrein om een 
duidelijke scheiding tussen operationele taken van RWS in het kantoor RWS en het opslagterrein te 
realiseren. Er is gekozen voor een toegangsweg met afsluitbare poort aan de noordwestzijde, ter hoogte 
van het bestaande parkeerterrein voor vrachtwagens aan de Oude Maas. Het RWS steunpunt behoudt 
de huidige toegang vanaf de Van Leeuwenhoekweg aan de zuidwestzijde van het RWS-terrein. 
 
Rijkswaterstaat hanteert de volgende algemene veiligheidsregels voor alle bezoekers en medewerkers 
van het werfterrein: 

 Gebruik van de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht: werkschoenen en 
veiligheidsjas.  

 Voor alle werkzaamheden op het werfterrein dient een Risicobeoordeling en Evaluatie (RI&E) te 
worden opgesteld, zo nodig aangevuld met een Last Minute Risico-Analyse (LMRA) op locatie 
voor de start van de werkzaamheden. De hieruit volgende beheersmaatregelen dienen 
aantoonbaar te worden uitgevoerd. 

 Onveilige situaties, handelingen en/of incidenten dienen direct te worden gemeld en 
gerapporteerd aan de opdrachtgever van het werk en de beheerder van Duivelseiland. 

 
Op het terrein zal een verzamelplaats en vluchtwegen worden aangeduid voor het geval van 
calamiteiten.  
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